


新潟地域における理解活動の展開(案)

平成20年4月22日

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	H21.1月	2月	3月
主工程		点検・補修		▽K6総合評価(中間報告 其の1)		▽K6総合評価(中間報告 其の2)							
		Sa1に対する耐震性評価 強化検討		▽K7総合評価(中間報告 其の2)		▽B C中間報告等として提出							
		▽Sa2 耐震強化方針訂正		耐震強化工事		完了 主要設備、冷温停止間		マシナ 工総記録Sクラス設備					
訴求テーマ		健全性評価				耐震性向上工事の進捗				再起動への理解			
		地質・地盤調査結果		原子力の必要性の訴求(環境問題)ノ当社信頼度の醸成									
新潟県		知事 担当課長など											
柏崎市		市長 担当課長など											
刈羽村		村長 担当課長など											
県技術委員会													
地域の会													
国会(新潟県選出)		個別説明											
県議会		定例会会期											
		連合委員会											
		会派別説明(自・公・民)											
柏崎市議会		定例会会期											
		全員協議会/特別委											
		会派別説明											
刈羽村議会		個別議員説明											
		定例会会期											
		全員協議会											
隣接・県域の行政・議会		発電所視察											
		個別説明											
推進団体		発電所視察											
		懇談会・勉強会											
		幹部個別説明											
住民(柏崎・刈羽)		ニュースアトム(折込)											
		住民説明会 ③											
		発電所視察											
住民(隣接・県域)		新聞・TVCM											
		ニュースアトム(折込)											
		住民説明会 ⑤											
		発電所視察											
その他		▽5/11~13 労働大臣会議(於:新潟市)		▽8/5 環境の日 エネルギー大臣会議		▽7・16: [イベント] 新潟県サミット		▽8・25 知事選		市長選 村長選			
		▽5/24~28 環境大臣会議		▽環境イベント(柏崎) 賞人会議									



- 【考慮すべき事項】
- ① 首長選前(10月、11月)は表立った理解活動は行わない。
 - ② 県議会連合委員会への説明は、最終的な国の評価が出た後に行う(それまでは会派別説明)。
 - ③ 市・村域については、Sa公表などの節目で「議会説明」→「住民説明会」→「地域の会」をセットで実施。
 - ④ 地震発生後1年となる7/16をターゲットとした「マスコミの特集」を意識し、対応を図る。(当社の1年間の取組みをPR)
 - ⑤ 県域での説明会は、諸状況を勘案し、回数とタイミングを決定する。

・再開要望
意見書

▼(新潟) ▼(長岡)